

DOCUMENT CONTRACTUEL

CONFIDENTIEL — USAGE DES PARTIES UNIQUEMENT

Contrat de prestation de services

Développement d'une application MVP

Marketplace de repas — mise en relation utilisateurs et cuisiniers locaux

DURÉE

FORFAIT

MENSUALITÉ

10 mois

1er oct. 2026 — 31 juil. 2027

12 000 €

TVA non applicable

1 200 €

exigible le 1er de chaque
mois

PRESTATAIRE

**Adams Dexter Tchatchoua De
Kouamegne**

Entrepreneur individuel — Micro-entrepreneur
Ingénieur Full-Stack & DevOps
SIRET 945 156 784 00015

CLIENT

À renseigner lors de la signature

Nom, adresse et e-mail en page 4

Contenu du document

Le présent contrat formalise la prestation de développement du MVP, le calendrier des livrables mois par mois, et l'échéancier de paiement à compter du 1er octobre 2026.

DURÉE 10 mois 1er oct. 2026 — 31 juil. 2027	FORFAIT 12 000 € TVA non applicable	CHAQUE 1ER DU MOIS 1 200 € 10 échéances	FRAIS TIERS Non inclus hébergement, domaine, etc.
--	--	--	--

INTRODUCTION

01 Présentation du Prestataire

02 Identification des Parties

03 Préambule

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

Art. 1 Objet

Art. 2 Périmètre fonctionnel

Art. 3 Exclusions et changement de périmètre

Art. 4 Durée, calendrier et livrables mensuels

Art. 5 Prix et modalités de paiement

Art. 6 Frais tiers — hors prestation

Art. 7 Obligations du Client

Art. 8 Obligations du Prestataire

Art. 9 Validation, présentation et recette

Art. 10 Propriété intellectuelle

Art. 11 Données personnelles

Art. 12 Services tiers et disponibilité

Art. 13 Garantie et maintenance

Art. 14 Confidentialité

Art. 15 Résiliation

Art. 16 Responsabilité

Art. 17 Force majeure

Art. 18 Droit applicable et litiges

Art. 19 Documents contractuels et signature

ACCEPTATION & ANNEXES

— Signatures

A Spécifications et livrable final du MVP

B Récapitulatif des frais tiers à la charge du Client

Qui je suis, et pourquoi je suis le bon partenaire pour ce projet

Je m'appelle **Adams Dexter Tchatchoua De Kouamegne**. Je suis ingénieur informatique (cycle ingénieur, spécialité objets connectés, IoT, technologies web et mobiles, sécurité informatique — 3iL Ingénieurs, Limoges) et j'exerce en tant que développeur web et ingénieur DevOps indépendant, sous statut d'auto-entrepreneur.

Mon activité couvre l'ensemble de la chaîne dont ce projet a besoin : conception et développement front-end (React, Vue.js, Angular, TypeScript) et back-end (Node.js, Python, Java/Spring Boot, .NET, PHP), bases de données (PostgreSQL, MySQL, MongoDB), sécurisation des applications, et la partie DevOps souvent absente chez un développeur généraliste : conteneurisation (Docker), CI/CD, infrastructure (Terraform, Ansible, Kubernetes), hébergement cloud (AWS et équivalents).

Une expérience terrain directement utile à une marketplace

Chez Orange, en tant qu'ingénieur développeur JavaScript/Python et en lien avec la maîtrise d'ouvrage, j'ai accompagné un grand nombre d'utilisateurs à travers un changement d'outils, sans perdre le fil du parcours de chacun. J'ai notamment fiabilisé la cartographie des communautés internes Piazza, développé une application de guidage pour la migration vers Microsoft 365, et conçu un moteur de recommandation d'outils. Cette solution a été testée, validée puis mise en production pour accompagner les community managers d'environ 3 000 communautés — sans rupture de service.

Des projets déjà livrés, proches de vos enjeux

Objectif TCF — plateforme d'entraînement et d'abonnement

objectif-tcf.org

Parcours personnalisé, simulations d'examen, correction assistée par IA, et surtout un système d'abonnement payant en ligne avec accès temporisé selon la formule souscrite. Cette brique — offres, paiement en ligne, activation — est directement réutilisable pour le parcours de commande et de paiement de votre marketplace.

BAI Consulting et Formation — plateforme B2B multi-rôles

bai-consultingetformation.com

Site couplé à un espace apprenant et un espace d'administration, avec gestion fine des rôles : chaque organisation ne voit que ce qui la concerne. Cette architecture — plusieurs profils, des droits différenciés, un suivi individuel — est structurellement proche des trois espaces Utilisateur, Vendeur et Administrateur de votre MVP.

Drivin & Chill — réservation et paiement en ligne

drivinnchill.fr

Site de réservation et de paiement en ligne (Stripe) pour un cinéma drive-in, avec génération d'un code QR. Ce projet démontre ma capacité à livrer un tunnel de paiement fiable de bout en bout, orienté grand public — exactement le type de parcours requis pour les commandes de repas.

Ma façon de travailler avec vous

Je prends d'abord le temps de bien comprendre votre besoin, vos utilisateurs et les enjeux du projet avant de proposer une solution. Je privilégie l'écoute et une réponse réellement adaptée plutôt qu'une solution technique toute faite. Lorsque les décisions doivent être prises, je sais trancher, avancer et garder le cap afin de respecter les objectifs et les délais.

Je pilote ce projet en tant qu'interlocuteur unique de bout en bout : cadrage, développement front, développement back, DevOps, sécurité et mise en ligne. Cela évite les pertes d'information entre plusieurs intervenants. Chaque mois, un point de présentation vous est dû : démonstration de l'avancement, livrables du mois, et prochaines étapes.

Je ne cherche pas à imposer ma façon de faire. Je sais ce que je peux apporter, je reste ouvert aux remarques, et je cherche avant tout à être fiable, efficace et utile au projet.

Identification des Parties

Il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :

LE PRESTATAIRE

Adams Dexter Tchatchoua De Kouamegne

Entrepreneur individuel — Micro-entrepreneur

Ingénieur informatique — Full-Stack & DevOps

SIRET	945 156 784 00015
SIREN	945 156 784
Code APE	6201Z — Programmation informatique
Immatriculation	RNE — 6 juin 2025
Adresse	38 rue des Mathurins 75008 Paris — France
E-mail	adamsdexter3@gmail.com
Téléphone	+33 7 49 17 83 91

LE CLIENT

À compléter

Merci de renseigner les informations ci-dessous avant signature.

Nom / raison sociale : _____

Forme juridique (le cas échéant) : _____

Adresse : _____

E-mail : _____

Téléphone : _____

N° SIRET (le cas échéant) : _____

Représenté par (qualité) : _____

Le Prestataire et le Client sont ci-après individuellement ou collectivement désignés la ou les « Partie(s) ».

PRÉAMBULE

Contexte et intention des Parties

Le Client souhaite faire développer une première version fonctionnelle (MVP — Minimum Viable Product) d’une plateforme de mise en relation entre utilisateurs et cuisiniers locaux, inspirée des standards du marché. L’application comprend trois espaces connectés à un système central : **Utilisateur, Vendeur et Administrateur**.

Cette version MVP a pour objet de lancer le projet, de tester le marché et de permettre les premières commandes, sans prétendre couvrir l’ensemble des fonctionnalités d’une plateforme mature.

Le présent contrat formalise la prestation correspondant au devis « Application MVP (Marketplace de repas) », d’un montant forfaitaire de **12 000 €**, exécutée sur une durée de **dix (10) mois** à compter du **1er octobre 2026**.

Articles 1 à 3 — Objet et périmètre

Article 1 — Objet

Le Prestataire s'engage à concevoir, développer, tester et déployer le MVP décrit au présent contrat et à son Annexe A, selon le calendrier prévisionnel de dix mois prévu à l'Article 4, en contrepartie du prix défini à l'Article 5.

Le présent contrat porte sur une **obligation de moyens**. Il ne garantit aucun niveau de chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs, nombre de commandes, taux de conversion ou résultat commercial.

Article 2 — Périmètre fonctionnel

2.1 Espace Utilisateur

- Inscription et connexion
- Consultation et navigation dans le catalogue de plats
- Ajout et gestion du panier
- Passage de commande
- Paiement en ligne
- Consultation des informations relatives aux commandes

2.2 Espace Vendeur

- Authentification
- Ajout et gestion des plats
- Consultation et gestion des commandes reçues

2.3 Espace Administrateur

- Interface d'administration basique
- Supervision de la plateforme
- Gestion des utilisateurs, vendeurs, plats et commandes dans le périmètre du MVP

2.4 Socle technique et mise en ligne

- Backend et API nécessaires au MVP
- Base de données
- Gestion des rôles et de l'authentification
- Intégration du service de paiement (Stripe ou équivalent convenu)
- Tests, corrections et optimisation du périmètre livré
- Déploiement initial et vérification du fonctionnement en ligne

Le design UX (parcours) et une interface moderne et épurée sont inclus. Un design premium avancé et des animations complexes ne le sont pas.

Article 3 — Exclusions et changement de périmètre

Ne sont pas inclus, sauf devis ou avenant écrit : temps réel avancé, notifications push, statistiques avancées, infrastructure fortement scalable, applications mobiles natives iOS/Android, design premium avancé, animations complexes, ainsi que toute fonctionnalité non expressément prévue au présent contrat.

Toute demande nouvelle ou modification substantielle susceptible d'augmenter la charge de travail fera l'objet d'une estimation. Le Prestataire ne sera tenu de la réaliser qu'après acceptation écrite du devis ou de l'avenant correspondant.

Les corrections d'anomalies affectant les fonctionnalités prévues au périmètre sont distinguées des évolutions et demandes nouvelles.

Durée, calendrier et livrables mensuels

Le contrat est conclu pour **dix (10) mois**, du **1er octobre 2026** au **31 juillet 2027**.

Chaque mois donne lieu à des travaux identifiés, à une **présentation au Client** (démonstration et/ou documents), et à des livrables. Le calendrier ci-dessous est prévisionnel. Les dates peuvent être décalées lorsque l'avancement dépend d'une validation, d'un contenu, d'un accès ou d'une décision du Client, ou d'un service tiers.

Règle de présentation mensuelle

Au plus tard à la fin de chaque mois contractuel, le Prestataire présente l'avancement du mois : ce qui a été réalisé, ce qui est démontrable, les points de validation attendus, et le plan du mois suivant. Cette présentation conditionne la visibilité du Client sur le projet ; elle ne reporte pas l'exigibilité de la mensualité prévue à l'Article 5, sauf report expressément convenu par écrit.

MOIS 1 Octobre 2026 01/10 – 31/10 1 200 €	Cadrage, architecture et fondations À FAIRE - Atelier de lancement et recueil des besoins - Choix de la stack et architecture technique - Modélisation de la base de données - Initialisation du dépôt, des environnements et du socle projet - Parcours cibles des 3 espaces (utilisateur, vendeur, admin)	À PRÉSENTER / LIVRER - Compte-rendu de cadrage - Note d'architecture et schéma de la base de données - Backlog MVP priorisé - Socle projet initialisé (dépôt, environnements)
MOIS 2 Novembre 2026 01/11 – 30/11 1 200 €	Backend, base de données et API À FAIRE - Mise en place du backend et de la base de données - Modèles principaux (utilisateurs, plats, commandes) - Premières API du socle - Structure technique des trois espaces	À PRÉSENTER / LIVRER - Backend opérationnel sur le périmètre développé - Base de données en fonctionnement - Démonstration technique des API socle - Documentation initiale des endpoints
MOIS 3 Décembre 2026 01/12 – 31/12 1 200 €	Authentification, rôles et structure des 3 espaces À FAIRE - Inscription / connexion - Gestion des rôles : utilisateur, vendeur, administrateur - Accès différenciés aux trois espaces - Première navigation dans l'application	À PRÉSENTER / LIVRER - Parcours d'inscription et de connexion démontrable - Rôles opérationnels - Structure générale des trois espaces - Démonstration live de l'accès à chaque espace
MOIS 4 Janvier 2027 01/01 – 31/01 1 200 €	Interface utilisateur, navigation et catalogue À FAIRE - Interface utilisateur (accueil, navigation, menus) - Consultation du catalogue de plats - Fiches plats et parcours de découverte - Intégration du design retenu pour l'espace public	À PRÉSENTER / LIVRER - Application navigable côté utilisateur - Catalogue de plats fonctionnel - Démonstration du parcours de consultation

MOIS 5 Février 2027 01/02 — 28/02 1 200 €	Panier et espace vendeur À FAIRE • Ajout au panier, modification, suppression • Espace vendeur : ajout et gestion des plats • Raccordement catalogue utilisateur / offres vendeur À PRÉSENTER / LIVRER • Panier fonctionnel • Gestion des plats côté vendeur • Démonstration du duo utilisateur + vendeur
MOIS 6 Mars 2027 01/03 — 31/03 1 200 €	Système de commande et logique métier À FAIRE • Passage de commande à partir du panier • Statuts de commande et suivi côté utilisateur • Réception et gestion des commandes côté vendeur À PRÉSENTER / LIVRER • Parcours de commande fonctionnel (hors paiement réel si non encore branché) • Gestion des commandes vendeur • Démonstration bout en bout du flux métier
MOIS 7 Avril 2027 01/04 — 30/04 1 200 €	 Paiement en ligne À FAIRE • Intégration Stripe (ou prestataire convenu) • Parcours de paiement test, confirmation, échec • Rattachement du paiement à la commande • Accompagnement à l'ouverture du compte prestataire de paiement du Client À PRÉSENTER / LIVRER • Parcours de paiement opérationnel en environnement de test • Commande payée (mode test) démontrable • Note de configuration du compte de paiement Client
MOIS 8 Mai 2027 01/05 — 31/05 1 200 €	Interface administrateur À FAIRE • Interface d'administration basique • Supervision des utilisateurs, vendeurs, plats et commandes • Contrôles essentiels de la plateforme À PRÉSENTER / LIVRER • Espace administrateur utilisable • Démonstration des vues de supervision • Les trois espaces connectés au système central
MOIS 9 Juin 2027 01/06 — 30/06 1 200 €	Intégration, tests et préproduction À FAIRE • Intégration complète des parcours • Tests fonctionnels, corrections d'anomalies • Ajustements UX sur le périmètre MVP • Mise en préproduction À PRÉSENTER / LIVRER • Version complète du MVP en préproduction • Accès Client pour recette • Liste des anomalies traitées / restantes • Session de recette guidée
MOIS 10 Juillet 2027 01/07 — 31/07 1 200 €	Finalisation, mise en ligne et transfert À FAIRE • Corrections de recette du périmètre convenu • Déploiement initial en production • Vérification du fonctionnement en ligne • Transfert des accès et documentation de prise en main À PRÉSENTER / LIVRER • MVP accessible via URL • Application complète sur le périmètre contractuel • Documentation et accès remis au Client • Recette finale

Le livrable final attendu en fin de contrat est rappelé en Annexe A. La mise en ligne suppose que le Client ait souscrit, à son nom, l'hébergement, le nom de domaine et les services tiers nécessaires, conformément à l'Article 6.

ARTICLE 5

Prix et modalités de paiement

FORFAIT GLOBAL 12 000 € douze mille euros	MENSUALITÉ 1 200 € chaque 1er du mois	NOMBRE D'ÉCHÉANCES 10 oct. 2026 → juil. 2027	TVA Non applicable art. 293 B du CGI
---	---	--	--

Le prix global et forfaitaire de la prestation est fixé à **DOUZE MILLE EUROS (12 000 €)**. Le Prestataire est soumis au régime de la franchise en base de TVA : **TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts**.

Ce montant rémunère exclusivement les prestations intellectuelles de conception, développement, tests, déploiement initial et transfert décrites au présent contrat. **Il n'inclut aucun frais tiers** (voir Article 6).

Le Client règlera **dix (10) mensualités de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €)** chacune, **exigibles le 1er de chaque mois à compter du 1er octobre 2026**, selon le calendrier suivant :

ÉCHÉANCE	MOIS CONTRACTUEL	PÉRIODE DE TRAVAUX	MONTANT DÙ
1er octobre 2026	Mois 1	Octobre 2026	1 200 €
1er novembre 2026	Mois 2	Novembre 2026	1 200 €
1er décembre 2026	Mois 3	Décembre 2026	1 200 €
1er janvier 2027	Mois 4	Janvier 2027	1 200 €
1er février 2027	Mois 5	Février 2027	1 200 €
1er mars 2027	Mois 6	Mars 2027	1 200 €
1er avril 2027	Mois 7	Avril 2027	1 200 €
1er mai 2027	Mois 8	Mai 2027	1 200 €
1er juin 2027	Mois 9	Juin 2027	1 200 €
1er juillet 2027	Mois 10	Juillet 2027	1 200 €
Total de la prestation (10 mensualités)			12 000 €

Une facture est émise pour chaque échéance. Le paiement s'effectue par **virement bancaire** sur le compte indiqué sur la facture. Sauf mention contraire sur la facture, le règlement est dû **à réception**, et au plus tard à la date d'exigibilité ci-dessus.

En cas de retard de paiement, les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement seront appliquées conformément aux dispositions légales applicables, lorsque leurs conditions sont réunies. Un retard de paiement pourra suspendre l'exécution des travaux jusqu'à régularisation, après information du Client.

ARTICLE 6

Frais tiers — hors montant de la prestation

Point essentiel Le montant de 12 000 € (soit 1 200 € par mois) couvre uniquement le travail du Prestataire. Il n'inclut pas les frais facturés par des prestataires tiers pour faire fonctionner l'application : hébergement, nom de domaine, paiement en ligne, e-mail, et tout autre service externe.

Ces frais sont **à la charge exclusive du Client**. Lorsque cela est possible, ils sont souscrits et facturés **directement au nom du Client**. Le Prestataire peut accompagner le Client dans le choix et la configuration de ces services, sans que cet accompagnement transforme ces coûts en frais inclus dans le prix de la prestation.

Les montants ci-dessous sont **indicatifs**, issus du devis de référence. Ils peuvent évoluer selon l'usage réel, le prestataire choisi et les tarifs en vigueur.

POSTE	RÔLE	ORDRE DE GRANDEUR INDICATIF	INCLUS DANS LES 12 000 € ?
Hébergement / serveur	Faire fonctionner l'application et stocker les données	environ 50 € à 150 € / mois pour un MVP	Non – charge Client
Nom de domaine	Adresse web de l'application (ex. monapp.com)	environ 10 € à 20 € / an	Non – charge Client
Paiement en ligne (Stripe)	Encaisser les commandes	environ 1,5 % à 2,9 % + 0,25 € par transaction Exemple : commande de 20 € ≈ 0,50 € à 0,80 €	Non – charge Client
E-mail, SMS, API, stockage, certificats, etc.	Services nécessaires au fonctionnement ou à l'évolution	selon les services retenus	Non – charge Client

À titre indicatif, le budget récurrent hors commissions de paiement peut être de l'ordre de **50 € à 150 € par mois** pour un MVP, hors évolution liée au trafic.

Obligations, recette et exploitation

Article 7 — Obligations du Client

- Fournir en temps utile les informations, contenus, visuels, accès et validations nécessaires
- Désigner un interlocuteur habilité à valider les choix du projet
- Effectuer les retours dans des délais raisonnables, afin de ne pas bloquer le calendrier
- Fournir ou souscrire les services tiers nécessaires (hébergement, domaine, paiement, etc.)
- Garantir qu'il dispose des droits nécessaires sur les contenus, marques, images, textes et données transmis
- Régler les factures aux échéances convenues

Tout retard imputable au Client susceptible de bloquer une étape pourra entraîner le report correspondant du planning, sans que ce report ouvre droit à réduction du prix, sauf accord écrit contraire.

Article 8 — Obligations du Prestataire

- Réaliser les prestations prévues avec diligence et conformément au périmètre convenu
- Présenter chaque mois l'avancement et les livrables prévus à l'Article 4
- Signaler les difficultés techniques ou dépendances susceptibles d'affecter le calendrier
- Corriger les anomalies relevant du périmètre convenu, identifiées pendant la phase de développement et la recette
- Remettre, en fin de mission et sous réserve du paiement des sommes dues, les éléments nécessaires à l'exploitation du MVP : code, documentation disponible et accès concernés

Article 9 — Validation, présentation et recette

Les livrables intermédiaires et la version finale sont présentés au Client pour validation. Le Client formule ses observations de manière suffisamment précise pour permettre leur traitement.

Les demandes correspondant au périmètre contractuel et aux corrections nécessaires au fonctionnement des fonctionnalités prévues sont traitées dans le cadre de la prestation. Les demandes nouvelles ou évolutions sont soumises à l'Article 3.

À la fin du projet, le Client dispose d'une version du MVP correspondant au périmètre convenu, sous réserve des dépendances externes et des éléments devant être fournis par le Client.

Article 10 — Propriété intellectuelle

Sous réserve du **paiement intégral** du prix, les droits patrimoniaux sur les développements spécifiquement réalisés pour le Client au titre du présent contrat lui sont cédés pour l'exploitation de l'application objet du contrat, pour la durée des droits et pour le monde entier.

Les éléments préexistants du Prestataire, outils, bibliothèques, frameworks, composants génériques, méthodes, savoir-faire et logiciels tiers restent la propriété de leurs titulaires respectifs et demeurent soumis à leurs licences. Aucun transfert de propriété d'un service tiers n'est compris dans le présent contrat.

Article 11 — Données personnelles

Le Client est responsable de la définition de ses finalités commerciales, de ses contenus et de la conformité de l'exploitation de la plateforme aux obligations qui lui incombent, notamment en matière de données personnelles, d'information des utilisateurs, de conditions générales et de règles applicables à son activité (dont, le cas échéant, les règles propres à la restauration, à la vente de denrées ou à la mise en relation).

Lorsque le projet implique des traitements de données personnelles, les Parties définissent, selon leurs rôles respectifs, les mesures nécessaires. Le Prestataire n'effectue pas, au titre du seul présent contrat, une prestation juridique de mise en conformité RGPD.

Article 12 — Services tiers et disponibilité

Le fonctionnement de certaines fonctionnalités dépend de services externes (hébergement, nom de domaine, paiement, e-mail, API, cloud). Le Prestataire ne garantit pas la disponibilité, les tarifs ou la continuité de services qu'il ne contrôle pas.

Une modification, interruption ou défaillance d'un service tiers peut nécessiter une adaptation technique ou générer des coûts supplémentaires à la charge du Client.

Garantie, responsabilité et formalités

Article 13 — Garantie et maintenance

Le présent contrat couvre le développement et le déploiement initial du MVP. Il ne constitue pas un contrat de maintenance permanente.

Une période de **garantie de quatre (4) semaines** court à compter de la mise en production. Elle couvre les anomalies reproductibles relevant du périmètre livré. Les évolutions, changements de contenu et demandes de confort n'en relèvent pas.

Les évolutions, nouvelles fonctionnalités et la maintenance au-delà de cette période pourront faire l'objet d'un devis ou d'un contrat distinct.

Article 14 — Confidentialité

Chaque Partie s'engage à préserver la confidentialité des informations non publiques obtenues dans le cadre du projet et à ne les utiliser que pour l'exécution du contrat, sauf obligation légale ou accord écrit de l'autre Partie. Cette obligation survit à la fin du contrat pour les informations qui, par leur nature, demeurent confidentielles.

Article 15 — Résiliation

En cas de manquement grave d'une Partie à ses obligations, l'autre Partie pourra la mettre en demeure de remédier au manquement dans un délai de quinze (15) jours. À défaut de régularisation, le contrat pourra être résilié.

En cas d'arrêt du projet à l'initiative du Client, les mensualités échues et les prestations déjà réalisées ou engagées restent dues. Les Parties pourront convenir par écrit des modalités de clôture, de remise des travaux et des sommes restant dues.

Article 16 — Responsabilité

La responsabilité du Prestataire est limitée aux dommages directs prouvés résultant d'un manquement qui lui est imputable, sous réserve des dispositions légales impératives. Sous cette même réserve, elle ne saurait excéder le montant HT effectivement payé au titre de la prestation concernée.

Le Prestataire ne pourra être tenu responsable des dommages résultant notamment d'une utilisation non conforme de l'application, d'informations erronées fournies par le Client, d'une indisponibilité d'un service tiers, d'un événement indépendant de son contrôle ou d'une modification non autorisée de l'application par un tiers. Le Prestataire ne garantit aucun résultat commercial ou financier.

Article 17 — Force majeure

Aucune Partie ne pourra être tenue responsable d'un retard ou d'une inexécution résultant d'un événement échappant raisonnablement à son contrôle et répondant aux conditions de la force majeure. La Partie concernée informe l'autre Partie dans les meilleurs délais.

Article 18 — Droit applicable et litiges

Le présent contrat est soumis au **droit français**. Les Parties rechercheront prioritairement une solution amiable. À défaut d'accord, le litige sera porté devant la juridiction compétente conformément aux règles de compétence applicables.

Article 19 — Documents contractuels et signature

Le contrat et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties concernant la prestation décrite. En cas de contradiction, les stipulations du présent contrat prévalent, sauf avenant signé. Toute modification devra faire l'objet d'un écrit accepté par les Parties.

Les Parties conviennent que la signature électronique peut être utilisée et que le document signé électroniquement pourra constituer un original entre elles, sous réserve du respect des conditions légales applicables. La signature, précédée de la mention « **Bon pour accord** », vaut acceptation pleine et entière du contrat et de ses annexes.

Signatures

En signant le présent contrat, les Parties reconnaissent avoir pris connaissance de l'ensemble des articles et annexes, et acceptent notamment :

- un forfait de **12 000 €** (TVA non applicable, art. 293 B du CGI) ;
- **dix mensualités de 1 200 €**, exigibles le **1er de chaque mois** à compter du **1er octobre 2026** ;
- le calendrier des travaux et livrables mois par mois prévu à l'Article 4 ;
- que le montant de la prestation **n'inclut pas** les frais tiers (hébergement, nom de domaine, paiement en ligne et autres services externes).

Fait en deux exemplaires originaux, ou signé électroniquement.

LE PRESTATAIRE

Adams Dexter Tchatchoua De Kouamegne

Qualité : Entrepreneur individuel

Fait à : Paris

Le : _____

Mention : **Bon pour accord**

Signature

LE CLIENT

Nom / société : _____

Qualité : _____

Fait à : _____

Le : _____

Mention : **Bon pour accord**

Signature

Spécifications et livrable final du MVP

Cette annexe précise le périmètre fonctionnel de référence. Toute fonctionnalité non décrite ci-dessous est hors périmètre, sauf accord écrit.

A. Fonctionnalités incluses

- Inscription / connexion
- Consultation des plats
- Ajout au panier
- Paiement sécurisé
- Gestion des commandes
- Gestion des plats côté vendeur
- Interface administrateur basique
- Backend, base de données et services nécessaires au fonctionnement du MVP
- Déploiement initial en ligne

B. Fonctionnalités non incluses

- Temps réel avancé
- Notifications push
- Statistiques avancées
- Infrastructure scalable
- Design premium avancé et animations complexes
- Applications mobiles natives iOS / Android

C. Livrable final (fin de projet — juillet 2027)

- Une application fonctionnelle (MVP)
- Trois espaces : utilisateur, vendeur et administrateur
- Système de commande avec paiement
- Application accessible en ligne
- Base technique prête à évoluer vers une V2 (sur devis distinct)

Frais tiers à la charge du Client — rappel

Le forfait de 12 000 € ne couvre pas les coûts suivants, qui restent dus par le Client auprès des fournisseurs concernés :

- Hébergement et infrastructure serveur (ordre de grandeur : 50 € à 150 € / mois pour un MVP)
- Nom de domaine (ordre de grandeur : 10 € à 20 € / an)
- Commissions et frais du prestataire de paiement (Stripe ou équivalent)
- Tout autre service cloud, e-mail, SMS, API, certificat ou logiciel payant nécessaire au fonctionnement de l'application

Ces montants sont indicatifs et peuvent évoluer selon l'utilisation réelle. Le Prestataire n'encaissera pas ces frais pour son propre compte, sauf avance expressément convenue par écrit, qui serait alors refacturée au Client en sus du forfait.

Fin du document

Contrat de prestation de services — Application MVP Marketplace de repas · Réf. CPS-MVP-2026-10 · Prestataire : Adams Dexter Tchatchoua De Kouamegne · SIRET 945 156 784 00015 · Document confidentiel.